

**Муниципальное общеобразовательное учреждение
«Средняя общеобразовательная школа №2
им. Героя Советского Союза А.П. Иванова»
Лужского муниципального района Ленинградской области**

Обсуждено и рекомендовано
к утверждению на заседании
педагогического совета,
протокол №4 от 24.02.2022

Утверждена
приказом по школе № 4
от 24.02.2022

**Дорожная карта мероприятий
по обеспечению перехода на обновленные ФГОС НОО, ФГОС ООО
на 2022–2027 годы**

№ п/п	Мероприятия	Сроки исполнения	Результат
1. Организационное обеспечение постепенного перехода на обучение по обновленным ФГОС НОО и ФГОС ООО			
1	Создание рабочей группы по обеспечению перехода на обновленные ФГОС НОО и ФГОС ООО	Февраль 2022 г.	Приказ о создании рабочей группы по обеспечению перехода на обновленные ФГОС НОО и ФГОС ООО. Рабочая группа по обеспечению перехода на обновленные ФГОС НОО и ФГОС ООО
2	Проведение общешкольного родительского собрания, посвященного постепенному переходу на обновленные ФГОС НОО и ООО за период 2022–2027 годов	Август 2022 г.	Протокол общешкольного родительского собрания, посвященного постепенному переходу на обновленные ФГОС НОО и ООО за период 2022–2027 годов
3	Проведение классных родительских собраний в 1-2 классах, посвященных обучению по обновленным ФГОС НОО	Май, ежегодно 2022- 2025 г.г.	Протоколы классных родительских собраний в 1-х классах, посвященных обучению по обновленным ФГОС НОО
4	Проведение классных родительских собраний в 5 классах, посвященных переходу на обновленные ФГОС ООО	Май, ежегодно, 2022– 2027 г.г.	Протоколы классных родительских собраний в 5-х классах, посвященных переходу на обновленные ФГОС ООО
5	Проведение просветительских мероприятий, направленных на повышение компетентности педагогов образовательной организации и родителей учащихся	Ежегодно, в течение учебного года в соответст вии с графиком	Пакет информационно-методических материалов. Разделы на сайте школы
6	Анализ имеющихся в образовательной организации условий и ресурсного обеспечения реализации образовательных программ НОО и ООО в соответствии с требованиями обновленных ФГОС НОО и ООО	Январь- июнь 2022 г.	Мониторинг об оценке условий образовательной организации с учетом требований обновленных ФГОС НОО и ООО
7	Анализ соответствия материально-технической базы образовательной организации для реализации ООП НОО и ООО действующим санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда	Январь- июнь 2022 г.	Мониторинг оценки материально-технической базы реализации ООП НОО и ООО, приведение ее в соответствие с требованиями обновленных ФГОС НОО и ООО
8	Комплектование библиотеки УМК по всем предметам учебных планов для реализации обновленных ФГОС НОО и ООО в соответствии с Федеральным перечнем учебников	Ежегодно до 1 сентября 2022– 2027 г.г	Список учебников для реализации обновленных ФГОС НОО и ООО. Формирование ежегодной заявки на обеспечение

			образовательной организации учебниками в соответствии с Федеральным перечнем учебников
9	Разработка и реализация системы мониторинга образовательных потребностей (запросов) учащихся и родителей (законных представителей) для проектирования учебных планов НОО и ООО в части, формируемой участниками образовательных отношений, планов внеурочной деятельности НОО и ООО	Январь-март 2022г.	Бланк опроса родителей (законных представителей) о части учебного плана, формируемой участниками образовательных отношений
10	Реализация сетевого взаимодействия образовательной организации и учреждений дополнительного образования детей, учреждений культуры и спорта, средних специальных и высших учебных заведений, учреждений культуры, обеспечивающих реализацию ООП НОО и ООО в рамках перехода на обновленные ФГОС НОО и ООО	Январь – август 2022 г.	Договоры о сетевом взаимодействии
11	Обеспечение координации сетевого взаимодействия участников образовательных отношений по реализации ООП НОО и ООО в рамках перехода на обновленные ФГОС НОО и ООО	В течение всего периода с 2022–2027 г.г.	Пакет документов по сетевому взаимодействию
12	Привлечение органов управления школы к проектированию основной образовательной программы начального и основного общего образования	По согласованию	Протоколы заседаний
2. Нормативное обеспечение постепенного перехода на обучение по обновленным ФГОС НОО и ФГОС ООО			
2.1	Формирование банка данных нормативных правовых документов федерального, регионального, муниципального уровней, обеспечивающих переход на обновленные ФГОС НОО и ФГОС ООО	В течение всего периода	Банк данных нормативных правовых документов федерального, регионального, муниципального уровней, обеспечивающих реализацию обновленных ФГОС НОО и ООО
2.2	Изучение документов федерального, регионального уровня, регламентирующих введение обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО	В течение всего периода	Листы ознакомления с документами федерального, регионального уровня, регламентирующими введение обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО

2.3	Внесение изменений в программу развития образовательной организации	Май 2022 г.	Распоряжение о внесении изменений в программу развития образовательной организации
2.4	Разработка приказов, локальных актов, регламентирующих введение обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО	Январь - июнь 2022 г.	Приказы, распоряжения, локальные акты, регламентирующие переход на обновленные ФГОС НОО и ООО
2.5	Приведение в соответствие с требованиями обновленных ФГОС НОО и ООО должностных инструкций работников образовательной организации	До 01.09.2022	Должностные инструкции
2.6	Разработка на основе примерной основной образовательной программы НОО основной образовательной программы НОО образовательной организации, в том числе рабочей программы воспитания, календарного плана воспитательной работы, программы формирования УУД, в соответствии с требованиями обновленных ФГОС НОО	До 01.07.2022	Основная образовательная программа НОО, в том числе рабочая программа воспитания, календарный план воспитательной работы, программа формирования УУД
2.7	Разработка на основе примерной основной образовательной программы ООО основной образовательной программы ООО образовательной организации, в том числе рабочей программы воспитания, календарного плана воспитательной работы, программы формирования УУД, в соответствии с требованиями обновленных ФГОС ООО	До 01.07.2022	Основная образовательная программа ООО, в том числе рабочая программа воспитания, календарный план воспитательной работы, программа формирования УУД
2.8	Утверждение основных образовательных программ НОО и ООО, в том числе рабочей программы воспитания, календарных планов воспитательной работы, программ формирования УУД, на заседании педагогического совета	До 01.09.2022	Протокол заседания педагогического совета. Приказ об утверждении образовательных программ НОО и ООО, в том числе рабочей программы воспитания, календарных планов воспитательной работы, программ формирования УУД
2.9	Разработка учебных планов, планов внеурочной деятельности для 1-2 и 5 классов по обновленным ФГОС НОО и ООО на 2022/23 учебный год	До 01.06.2022	Учебный план НОО. Учебный план ООО. План внеурочной деятельности НОО. План внеурочной деятельности ООО

2.10	Разработка учебных планов, планов внеурочной деятельности для 1–3 и 5–6 классов по обновленным ФГОС НОО и ООО на 2023/24 учебный год	До 01.06.2023	Учебный план НОО. Учебный план ООО. План внеурочной деятельности НОО. План внеурочной деятельности ООО
2.11	Разработка учебных планов, планов внеурочной деятельности для 1–4 и 5–7 классов по обновленным ФГОС НОО и ООО на 2024/25 учебный год	До 01.06.2024	Учебный план НОО. Учебный план ООО. План внеурочной деятельности НОО. План внеурочной деятельности ООО
2.12	Разработка учебных планов, планов внеурочной деятельности для 1–4-х и 5–8-х классов по обновленным ФГОС НОО и ООО на 2025/26 учебный год	До 01.06.2025	Учебный план НОО. Учебный план ООО. План внеурочной деятельности НОО. План внеурочной деятельности ООО
2.13	Разработка учебного плана, плана внеурочной деятельности для 1-4, 5–9 классов по обновленным ФГОС ООО на 2026/27 учебный год	До 01.06.2026	Учебный план ООО. План внеурочной деятельности ООО
2.14	Разработка и утверждение рабочих программ педагогов по учебным предметам, учебным курсам (в том числе и внеурочной деятельности) и учебным модулям учебного плана для 1-2 и 5 классов на 2022/23 учебный год в соответствии с требованиями обновленных ФГОС НОО и ООО	До 01.06. 2022	Рабочие программы педагогов по учебным предметам, учебным курсам (в том числе и внеурочной деятельности) и учебным модулям учебного плана для 1-х и 5-х классов
2.15	Разработка и утверждение рабочих программ педагогов по учебным предметам, учебным курсам (в том числе и внеурочной деятельности) и учебным модулям учебного плана для 3 и 6 классов на 2023/24 учебный год в соответствии с требованиями обновленных ФГОС НОО и ООО	До 01.06.2023	Рабочие программы педагогов по учебным предметам, учебным курсам (в том числе и внеурочной деятельности) и учебным модулям учебного плана для 2-х и 6-х классов
2.16	Разработка и утверждение рабочих программ педагогов по учебным предметам, учебным курсам (в том числе и внеурочной деятельности) и учебным модулям учебного плана для 3-4 и 7 классов на 2024/25 учебный год в соответствии с требованиями обновленных ФГОС НОО и ООО	До 31.08. 2024	Рабочие программы педагогов по учебным предметам, учебным курсам (в том числе и внеурочной деятельности) и учебным модулям учебного плана для 3-х и 7-х классов
2.17	Разработка и утверждение рабочих программ педагогов по учебным предметам, учебным курсам (в том	До 31.08.2025	Рабочие программы педагогов по учебным предметам, учебным курсам

	числе и внеурочной деятельности) и учебным модулям учебного плана для 8 классов на 2025/26 учебный год в соответствии с требованиями обновленных ФГОС НОО и ООО		в том числе и внеурочной деятельности) и учебным модулям учебного плана для 4-х и 8-х классов
2.18	Разработка и утверждение рабочих программ педагогов по учебным предметам, учебным курсам (в том числе и внеурочной деятельности) и учебным модулям учебного плана для 9-х классов на 2026/27 учебный год в соответствии с требованиями обновленных ФГОС НОО и ООО	До 31.08.2026	Рабочие программы педагогов по учебным предметам, учебным курсам (в том числе и внеурочной деятельности) и учебным модулям учебного плана для 9-х классов
2.19	Утверждение списка УМК для уровней НОО и ООО	Ежегодно	Приказ об утверждении списка УМК для уровней НОО и ООО с приложением данного списка
2.20	Внесение изменений в «Положение о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся» в части введения комплексного подхода к оценке результатов образования: предметных, метапредметных, личностных в соответствии с обновленными ФГОС НОО и ООО	До 31.08.2022	Положение о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся. Протокол педсовета об утверждении изменений в «Положение о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся» в части введения комплексного подхода к оценке результатов образования: предметных, метапредметных, личностных в соответствии с обновленными ФГОС НОО и ООО. Приказ об утверждении изменений в «Положение о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся» в части введения комплексного подхода к оценке результатов образования: предметных, метапредметных, личностных

			в соответствии с обновленными ФГОС НОО и ООО
3. Методическое обеспечение постепенного перехода на обучение по обновленным ФГОС НОО и ФГОС ООО			
3.1	Разработка плана методической работы, обеспечивающей сопровождение постепенного перехода на обучение по обновленным ФГОС НОО и ФГОС ООО	До 01.03.2022	План методической работы. Приказ об утверждении плана методической работы
3.2	Корректировка плана методических семинаров внутришкольного повышения квалификации педагогических работников образовательной организации с ориентацией на проблемы перехода на обновленные ФГОС НОО и ООО	Июнь, ежегодно с 2022 – 2026 г.г.	План методических семинаров внутришкольного повышения квалификации педагогических работников образовательной организации
3.3	Изучение нормативных документов по переходу на обновленные ФГОС НОО и ФГОС ООО педагогическим коллективом	В течение учебного года ежегодно с 2021- 2026 г.г.	Протоколы заседаний педагогического совета
3.4	Обеспечение консультационной методической поддержки педагогов по вопросам реализации ООП НОО и ООО по обновленным ФГОС НОО и ООО	В течение всего периода с 2022 - 2027 г.г.	Протокол заседания школьного методического объединения
3.5	Организация работы по психолого-педагогическому сопровождению постепенного перехода на обучение по обновленным ФГОС НОО и ФГОС ООО	В течение всего периода с 2022 – 2027 г.г.	План работы педагога-психолога
3.6	Формирование пакета методических материалов по теме реализации ООП НОО по обновленному ФГОС НОО	В течение всего периода с 2022- 2027 г.г.	Пакет методических материалов по теме реализации ООП НОО по обновленному ФГОС НОО
3.7	Формирование пакета методических материалов по теме реализации ООП ООО по обновленному ФГОС ООО	В течение всего периода с 2022 - 2027 г.г.	Пакет методических материалов по теме реализации ООП ООО по обновленному ФГОС ООО
3.8	Формирование плана функционирования ВСОКО в условиях постепенного перехода на обновленные ФГОС НОО и ООО и реализации ООП НОО и ООО по обновленным ФГОС НОО и ООО	До 1 сентября ежегодно с 2022 – 2026 г.г.	План функционирования ВСОКО на учебный год. Аналитические справки по результатам ВСОКО

4. Кадровое обеспечение постепенного перехода на обучение по обновленным ФГОС НОО и ФГОС ООО			
4.1	Анализ кадрового обеспечения постепенного перехода на обучение по обновленным ФГОС НОО и ООО	Январь 2022 г.	Протокол административного совещания
4.2	Диагностика образовательных потребностей и профессиональных затруднений педагогических работников образовательной организации в условиях постепенного перехода на обучение по обновленным ФГОС НОО и ООО	Январь 2022 г, ежегодно в период с 2022 – 2027 г.г.	Протокол административного совещания
4.3	Поэтапная подготовка педагогических и управленческих кадров к постепенному переходу на обучение по обновленным ФГОС НОО и ООО: разработка и реализация ежегодного плана-графика курсовой подготовки педагогических работников, реализующих ООП НОО и ООО	Ежегодно в течение всего периода с 2022 – 2027 г.г.	План курсовой подготовки с охватом в 100 процентов педагогических работников, реализующих ООП НОО и ООО. Аналитическая справка замдиректора по УВР
4.4	Распределение учебной нагрузки педагогов на учебный год	До 31.03 ежегодно в период с 2022- 2026 г.г.	Приказ об утверждении учебной нагрузки на учебный год
5. Информационное обеспечение постепенного перехода на обучение по обновленным ФГОС НОО и ФГОС ООО			
5.1	Размещение на сайте образовательной организации информационных материалов о постепенном переходе на обучение по обновленным ФГОС НОО и ФГОС ООО	В течение всего периода с 2022- 2027 г.г.	Сайт образовательной организации Пакет информационно-методических материалов
5.2	Информирование родительской общественности о постепенном переходе на обучение по обновленным ФГОС НОО и ФГОС ООО	В течение всего периода с 2022- 2027 г.г.	Сайт образовательной организации, информационный стенд в холле образовательной организации
5.3	Изучение и формирование мнения родителей о постепенном переходе на обучение по обновленным ФГОС НОО и ООО, представление результатов	В течение всего периода с 2022- 2027 г.г.	Сайт образовательной организации, информационный стенд в холле образовательной организации. Аналитические справки заместителей директора по ВР, педагога-психолога
5.4	Информирование о нормативно-правовом, программном, кадровом, материально-техническом и финансовом обеспечении постепенного перехода на обучение по обновленным ФГОС НОО и ФГОС ООО	В течение всего периода с 2022- 2027 г.г.	Сайт образовательной организации, информационный стенд в холле образовательной организации